Приложение
к приказу ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО

от 27.09.2022 № 1335
План мероприятий

по разработке и сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов  

педагогических работников Новосибирской области в рамках реализации проекта 

«Региональные ресурсные центры развития образования Новосибирской области» (РРЦРО) 
(далее – План)
	№ п/п
	Наименование 
мероприятия
	Сроки реализации
	Ожидаемый результат 
реализации мероприятия
	Ответственные 

	1 ЭТАП 
по результатам оценки предметных и методических компетенций педагогических работников Новосибирской области 

по учебным предметам: биология, география, история, литература, математика, обществознание, русский язык, физика, химия

Период реализации: сентябрь 2022 – февраль 2023

	1
	Распределить муниципальные районы области, педагогические работники которых прошли оценку предметных и методических компетенций (далее – Оценка) в апреле 2022 года, по РРЦРО
	28.09.2022
	Подготовлен приказ ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО о закреплении  муниципальных районов области за РРЦРО, направлен РРЦРО
	Начальник ЦНППМ

Методисты ЦНППМ

	2
	Сформировать списки тьюторов ЦНППМ (в целях обеспечения эффективной реализации 1 ЭТАПА Плана), распределить по РРЦРО
	30.09.2022
	Подготовлен приказ ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО об организации деятельности тьюторов ЦНППМ в рамках реализации 1 ЭТАПА Плана, направлен РРЦРО         
	Начальник ЦНППМ

Методисты ЦНППМ

	3
	Сформировать списки участников проекта по реализации 1 ЭТАПА Плана:

· муниципальные координаторы проекта; 

· лица, ответственные в ОО за реализацию 1 ЭТАПА Плана;

· педагогические работники ОО, ответственные за разработку и сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов (далее – ИОМ) для педагогических работников по 9 учебным предметам
	04.10.2022
	Сформированы списки:

– муниципальных координаторов проекта по г. Новосибирску, р.п.  Кольцово, Карасукскому, Новосибирскому, Чановскому районам; 5 чел.;

– лиц, ответственных в ОО за реализацию1 ЭТАПА Плана; 14 чел.; 
(МАОУ Гимназия № 11 «Гармония»,

МАОУ «Лицей № 22 «Надежда Сибири»,

МБОУ «Новосибирская классическая гимназия № 17»,

МАОУ Вторая гимназия,

МАОУ «Лицей № 176»,

МБОУ «Лицей № 200»,

МАОУ «Лицей № 9»,

МАОУ ЦО «Развитие»,

МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ»,

МБОУ «Биотехнологический лицей № 21»,

МБОУ технический лицей№ 176 Карасукского района,

ГБОУ НСО «ОЦО»,

МАОУ – лицей № 13 п. Краснообск,

МБОУ Чановская СШ № 2);

– педагогических работников ОО, ответственных за разработку и сопровождение ИОМ для педагогических работников по 9 учебным предметам; количество определяет ОО.
Списки направлены в ЦНППМ
	Руководители органов управления образованием

муниципальных районов и городских округов НСО

Руководители РРЦРО

	4
	Сформировать электронные папки с материалами Оценки, проведенной ФИОКО в апреле 2022 года, для РРЦРО
	07.10.2022
	Сформированы электронные папки с материалами Оценки.

Направлены РРЦРО для организации дальнейшей работы
	Начальник ЦНППМ

Методисты ЦНППМ

	5
	Организовать и провести установочное совещание для всех участников проекта по вопросам реализации 1 ЭТАПА Плана
	10.10.2022
	Проведено установочное совещание по разработке и сопровождению ИОМ для педагогических работников, которые прошли Оценку в апреле 2022 года. 

Участники мероприятия: 

–  представители министерства образования Новосибирской области, ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО;

– муниципальные координаторы;

– лица, ответственные в ОО за реализацию 1 ЭТАПА Плана;
– педагогические работники ОО;

– методисты, тьюторы ЦНППМ.
Определена отчетная документация по реализации 1 ЭТАПА Плана и сроки предоставления, а также функционал участников проекта.
Скоординированы действия участников проекта
	Начальник ЦНППМ

Методисты ЦНППМ

	6
	Разработка и сопровождение ИОМ для педагогических работников, которые прошли Оценку в апреле 2022 года
	17.10.2022 – 17.01.2023
(период реализации ИОМ: три месяца)  
	На площадках РРЦРО успешно реализованы ИОМ для 483 педагогических работников (по уровням компетенций: низкий, минимальный, средний) при организационно-консультационном сопровождении тьюторов ЦНППМ 


	Начальник ЦНППМ

Методисты ЦНППМ
Тьюторы ЦНППМ

Руководители РРЦРО

Муниципальные координаторы

	7
	Организация и проведение  отчетных мероприятий по итогам реализации 1 ЭТАПА Плана на площадках РРЦРО (одно отчетное мероприятие) 
	17.01.2023 – 31.01.2023
	Согласованы даты проведения на базе всех РРЦРО отчетных мероприятий по реализации 1 ЭТАПА Плана с приглашением представителей министерства образования Новосибирской области, ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО.
Проведены отчетные мероприятия (по отдельному плану).
Внесены предложения по дальнейшей организации совместной деятельности по реализации 2 ЭТАПА Плана
	Руководители РРЦРО



	8
	Организация и проведение итогового мероприятия по реализации 1 ЭТАПА Плана
	01.02.2023
	Проведено итоговое мероприятие по реализации 1 ЭТАПА Плана на площадке ЦНППМ с приглашением представителей министерства образования Новосибирской области (для всех участников проекта).

Определены эффективные направления дальнейшей  деятельности  по реализации 2 ЭТАПА Плана
	Начальник ЦНППМ

Методисты ЦНППМ

Тьюторы ЦНППМ

	9
	Подготовить информационно-аналитический отчет по итогам реализации 1 ЭТАПА Плана
	До 06.02.2023
	Подготовлена информационно-аналитический отчет по итогам реализации 1 ЭТАПА Плана.
Направлен всем участникам проекта.

Размещен на странице ЦНППМ (сайт НИПКиПРО)
	Начальник ЦНППМ



	10
	Координация деятельности участников проекта по реализации 1 ЭТАПА Плана
	В течение всего периода реализации проекта
	Осуществляется своевременная и эффективная организационно-консультационная поддержка участникам проекта
	Начальник ЦНППМ

Методисты
ЦНППМ

Тьюторы ЦНППМ

	2 ЭТАП –

по результатам оценки предметных и методических компетенций педагогических работников Новосибирской области по учебным предметам: информатика, иностранный язык (английский, немецкий, французский), технология, а также учителей начальных классов
Период реализации: ноябрь 2022 – май 2023

	11
	Распределить муниципальные районы области, педагогические работники которых прошли оценку предметных и методических компетенций (далее – Оценка) в сентябре 2022 года, по РРЦРО
	01.11.2022
	Подготовлен приказ ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО о закреплении  муниципальных районов области за РРЦРО, направлен РРЦРО
	Начальник ЦНППМ

Методисты ЦНППМ

	12
	Сформировать списки тьюторов ЦНППМ (в целях обеспечения эффективной реализации 2 ЭТАПА Плана), распределить по РРЦРО
	01.12.2022
	Подготовлен приказ ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО об организации деятельности тьюторов ЦНППМ в рамках реализации 2 ЭТАПА Плана, направлен РРЦРО         
	Начальник ЦНППМ

Методисты ЦНППМ

	13
	Сформировать списки участников проекта по реализации 2 ЭТАПА Плана:

· муниципальные координаторы проекта; 

· лица, ответственные в ОО за реализацию 2 ЭТАПА Плана;

· педагогические работники ОО, ответственные за разработку и сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов (далее – ИОМ) для педагогических работников по 5 учебным предметам и для учителей начальной школы
	15.12.2022
	Сформированы списки:

– муниципальных координаторов проекта по г. Новосибирску, р.п.  Кольцово, Карасукскому, Новосибирскому, Чановскому районам; 5 чел.;

– лиц, ответственных в ОО за реализацию 2 ЭТАПА Плана; 14 чел.; 

(МАОУ Гимназия № 11 «Гармония»,

МАОУ «Лицей № 22 «Надежда Сибири»,

МБОУ «Новосибирская классическая гимназия № 17»,

МАОУ Вторая гимназия,

МАОУ «Лицей № 176»,

МБОУ «Лицей № 200»,

МАОУ «Лицей № 9»,

МАОУ ЦО «Развитие»,

МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ»,

МБОУ «Биотехнологический лицей № 21»,

МБОУ технический лицей№ 176 Карасукского района,

ГБОУ НСО «ОЦО»,

МАОУ – лицей № 13 п. Краснообск,

МБОУ Чановская СШ № 2);

– педагогических работников ОО, ответственных за разработку и сопровождение ИОМ для педагогических работников по 5 учебным предметам и для учителей начальной школы; количество определяет ОО.

Списки направлены в ЦНППМ
	Руководители органов управления образованием

муниципальных районов и городских округов НСО

Руководители РРЦРО

	14
	Сформировать электронные папки с материалами Оценки, проведенной ФИОКО в сентябре 2022 года, для РРЦРО
	20.12.2022
	Сформированы электронные папки с материалами Оценки.

Направлены РРЦРО для организации дальнейшей работы.
	Начальник ЦНППМ

Методисты ЦНППМ

	15
	Организовать и провести установочное совещание для всех участников проекта по вопросам реализации 2 ЭТАПА Плана
	20.12.2022
	Проведено установочное совещание по разработке и сопровождению ИОМ для педагогических работников, которые прошли Оценку в сентябре 2022 года. 

Участники мероприятия: 

– муниципальные координаторы;

– лица, ответственные в ОО за реализацию 2 ЭТАПА Плана;

– педагогические работники ОО;

– методисты, тьюторы ЦНППМ.

Определена отчетная документация по реализации 2 ЭТАПА Плана и сроки предоставления, а также функционал участников проекта.

Скоординированы действия участников проекта
	Начальник ЦНППМ

Методисты ЦНППМ

	16
	Разработка и сопровождение ИОМ для педагогических работников, которые прошли Оценку в сентябре 2022 года
	16.01.2023 – 16.04.2023
(период реализацииИОМ: три месяца)  
	На площадках РРЦРО успешно реализованы ИОМ для педагогических работников (по уровням компетенций: низкий, минимальный, средний) при организационно-консультационном сопровождении тьюторов ЦНППМ 
	Начальник ЦНППМ

Методисты ЦНППМ

Тьюторы ЦНППМ

Руководители РРЦРО

Муниципальные координаторы

	17
	Организация и проведение  отчетных мероприятий по итогам реализации 2 ЭТАПА Плана на площадках РРЦРО (одно отчетное мероприятие)
	16.04.2023 – 28.04.2023
	Согласованы даты проведения на базе всех РРЦРО отчетных мероприятий по реализации 2 ЭТАПА Плана   с приглашением представителей министерства образования Новосибирской области, ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО.

Проведены отчетные мероприятия (по отдельному плану).

Внесены предложения по дальнейшей организации совместной деятельности в рамках реализации проекта 
	Руководители РРЦРО



	18
	Организация и проведение итогового мероприятия по реализации 2 ЭТАПА Плана
	03.05.2023
	Проведено итоговое мероприятие по реализации 2 ЭТАПА Плана на площадке ЦНППМ с приглашением представителей министерства образования Новосибирской области (для всех участников проекта).

Определены эффективные направления дальнейшей совместной деятельности 
	Начальник ЦНППМ

Методисты ЦНППМ



	19
	Подготовить информационно-аналитический отчет по итогам реализации 2 ЭТАПА Плана
	До 10.05.2023
	Подготовлена информационно-аналитический отчет по итогам реализации 2 ЭТАПА Плана.

Направлен всем участникам проекта.

Размещен на странице ЦНППМ (сайт НИПКиПРО)
	Начальник ЦНППМ



	20
	Координация деятельности участников проекта по реализации 2 ЭТАПА Плана
	В течение всего периода реализации проекта
	Осуществляется своевременная и эффективная организационно-консультационная поддержка участникам проекта
	Начальник ЦНППМ

Методисты

ЦНППМ

Тьюторы ЦНППМ


